

第3期徳島市食育推進計画策定スケジュール

	令和2年度												
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
食育推進計画策定		計画案の作成・検討						計画案の修正		計画案議会報告 ・計画(素案)の報告 ・パブリックコメント 実施報告	パブリックコメントの実施	最終案議会報告 ・パブリックコメント結果報告	パブリックコメントの結果公表
市民会議			○第1回 8/4 ・第3期計画の策定体制について ・第3期計画策定に向けた方向性について ・第2期計画の取組状況等について ・アンケート調査の実施報告について		●アンケート調査結果(速報)の配付			○第2回 1/27 ・アンケート調査結果の報告 ・計画(素案)の検討	○第3回 2/19(予定) ・計画(素案)の検討 →素案確定			○第4回 5月上旬 ・パブリックコメント結果報告 ・計画(案)の修正	
食育推進連絡会		○第1回 7/13 ・第3期計画の策定体制について ・第3期計画策定に向けた方向性について ・第2期計画の取組状況等について ・アンケート調査の実施報告について										○第2回 4月下旬 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画(案)の修正	
食育推進幹事会	●取組状況作成依頼	○第1回 7/13 ・第3期計画の策定体制について ・第3期計画策定に向けた方向性について ・第2期計画の取組状況等について	○第2回 9/9 ・策定スケジュールについて ・市計画の方向性について ・計画(素案)の検討(依頼)					○第2回 1/12 ・アンケート調査結果の報告 ・計画(素案)の検討	○第3回 2月上旬 ・計画(素案)の検討			○第4回 4月下旬 ・パブリックコメントの回答作成(依頼) ・計画(案)の修正(依頼)	
アンケート実施・集計	6/22-7/6 アンケート実施		アンケート集計・分析			○集計結果							
その他													○市HPへの掲載 ○関係機関等への配布
国	6/5~7/4 パブリックコメント		8/18 重要課題等ヒアリング①		10/1 重要課題等ヒアリング② 重点課題の方向性	12/11 骨子(案)		1月下旬 計画(案) パブリックコメント		決定			

第3期徳島市食育推進計画策定