

第3期徳島市地域福祉計画 策定スケジュール

	令和2年度						令和3年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	計画(素案)の作成・検討						計画(素案)の修正						○計画案の議会報告 ⇄ ・計画(素案)の報告 ・パブコメの実施報告 ⇄ パブコメ実施 ⇄ 意見整理・素案修正 ⇄ ○市民等への周知(市HPへの掲載他) ⇄ ・パブコメの結果報告 ・計画(案)の修正 ⇄ ○最終案の議会報告 ⇄ ・パブコメの結果報告 ⇄ 計画策定●					
市民会議	○第1回(10/28) ・第3期計画の策定体制等 ・第3期計画策定に向けた方向性 ・市民アンケート調査等の実施									○第2回 ・市民アンケート調査等の結果報告 ・計画(素案)の検討			○第3回 ・計画(素案)の検討⇒素案確定			○第4回 ・パブコメの結果報告 ・計画(案)の修正		
地域福祉推進連絡会	○第1回(10/26)									○第2回			○第3回			○第4回		
地域福祉推進幹事会	○第1回(10/26)									○第2回			○第3回			○第4回		
市民アンケート調査				○市民アンケート調査の実施(12/9~12/28) ⇄ ○結果の集計・分析 ⇄														
事業所アンケート調査				○事業所アンケート調査の実施(1/13~1/29) ⇄ ○結果の集計・分析 ⇄														
ワークショップに代わる意見聴取(地域の課題解決に向けた取組み)				○ワークショップに代わる意見聴取(2/5~2/15) ⇄ ○結果の整理 ⇄														