

○徳島市都市計画マスタープラン策定スケジュール(案)

R3.7.1

	令和2年度				令和3年度												令和4年度												
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
課題の抽出・分析・整理					→ 現況の分析・整理		→ 現行都市マスタープラン進捗調査		→ 課題の整理																				
アンケート調査 (市民・事業所・学生)					→ 調査票作成		→ 発送準備		→ 発送・回収		→ 入力・集計		→ 分析																
ワークショップ (地元意見聴取)					→ 実施方法の検討		→ 会場手配・参加者募集				→ 1巡目実施		→ 結果とりまとめ		→ 2巡目実施		→ 結果とりまとめ												
策定委員会 (庁内組織)		○			○		○		○				○		○		○		○		○		○		○		○		
市民会議					→ 公募委員の募集 4/1-5/7		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		
都市計画審議会																													
パブリックコメント																													
議会																													

(参考)

徳島市総合計画 2021					→ 策定																									
徳島市国土強靱化 地域計画					→ (令和元年度策定・令和2年度肉付け) 策定																									
徳島市中心市街地 活性化基本計画					→ 策定																									
徳島東部都市計画 区域マスタープラン					→ 策定																									